



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praca São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuana/MT
(66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

BALIZAMENTO DE PREÇOS - LISTA DE COMPRA

Número: 3037/2022

Data: 28/09/2022

Estrutura administrativa:

1.07.002.22 - ESCOLA MUN. PROF. WILMA CALVI BATTISTI

Situação: Delibendo

Descrição:

(QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38M² E CONSTRUÇÃO DE UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS JÁ EXISTENTES COM 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38 NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI

Empite:

GISELE ANDRADE DE VASCONCELO MARQUES

Valor total:

R\$ 583.636,25

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38M² E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS JÁ EXISTENTES COM 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38 NA ESCOLA JÁ EXISTENTES COM 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38 M² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI.

COTAÇÕES									
Fornecedor: MUNICÍPIO DE ARIQUAUA									
MUNICÍPIO DE ARIQUAUA									
Preço mínimo: R\$ 583.636,25									
Preço médio: R\$ 583.636,2500									
Preço máximo: R\$ 583.636,25									

COTAÇÕES									
Fornecedor: MUNICÍPIO DE ARIQUAUA									
MUNICÍPIO DE ARIQUAUA									
Preço mínimo: R\$ 583.636,25									
Preço médio: R\$ 583.636,2500									
Preço máximo: R\$ 583.636,25									

CNPJ: 03.507.498/0001-71

Assinatura Responsável

Ernes Jose dos Reis

SEMEC

Portaria 12.654/2021

Data: 05/10/2022 18:39:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38 m², E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS EXISTENTES DE 17m² E ÁREA TOTAL DE 295,38m² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI NESTE MUNICÍPIO.

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO: LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil

ENDEREÇO

ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI

FONTE

SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	%	ESCOLA - LIBERACAO DOS VALORES DAS PARCELAS A EXECUTAR										TOTAL	
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.784,90	4,52%	R\$ 100,00%											
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA	R\$ 58.144,75	11,54%	R\$ 22.784,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00%	
				R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 22.784,90
3	LOCAÇÃO-ESCAVAÇÃO-FUNDAÇÃO-FORMAS-FERRAGENS E CONCRETAGEM =>Brocas, Sapatas, Tronco de Pilares e Vigas Baldrames ALVENARIA E ESTRUTURA -	R\$ 52.607,43	10,44%	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 9.690,79	R\$ 99,98%	
				R\$ 70,00%	R\$ 25,00%	R\$ 5,00%	R\$ 15,00%	R\$ 10,00%	R\$ 125,00%						
4	FORMAS,FERRAGENS, CONCRETAGEM DE PILARES,VIGAS DO RESPALDO,VERGAS E CINTA COBERTURA - TELHAS, TESOURAS, TRAMAS E PINTURA	R\$ 68.554,38	13,60%	R\$ 36.825,20	R\$ 13.151,85	R\$ 2.630,37	R\$ 7.891,11	R\$ 5.260,75	R\$ 65.759,28						
				R\$ 25,00%	R\$ 40,00%	R\$ 35,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
5	CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS DO PISO E DAS PAREDES	R\$ 80.128,49	15,90%	R\$ 17.138,59	R\$ 27.421,75	R\$ 23.994,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.554,39						
				R\$ 0,00%	R\$ 10,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%
6	ESQUADRIAS, VIDROS E FORRO	R\$ 89.485,77	17,76%	R\$ -	R\$ 8.012,84	R\$ 18.909,75	R\$ 24.038,54	R\$ 24.038,54	R\$ 74.999,67						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%
7	PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA	R\$ 71.148,99	14,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.691,46	R\$ 35.794,33	R\$ -	R\$ 89.485,79						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%
8	DRENAGEM PLUVIAL-CALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM,TUBULAÇÕES	R\$ 34.482,92	6,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.574,51						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.991,36	3,97%	R\$ 50,00%	R\$ 30,00%	R\$ -	R\$ 50,00%	R\$ 17.241,46	R\$ 17.241,46						
				R\$ 20.849,07	R\$ 12.509,44	R\$ 20,00%	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68	R\$ 9.995,68
10	LIMPEZA	R\$ 803,04	0,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,04						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 927,90	0,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 927,90						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA		R\$ 540.758,08	100,00%	R\$ 128.137,62	R\$ 83.296,11	R\$ 125.615,68	R\$ 87.450,45	R\$ 103.532,67	R\$ 540.758,08						

INSTALAÇÃO ELETRICA - LIBERAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS A EXECUTAR

1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	%	30 DIAS						TOTAL
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	INTALAÇÃO ELETRICA - ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 18.403,71	100,00%	R\$ 60,00%		R\$ 40,00%		R\$ 0,00%		R\$ 100,00%
	VALOR DA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 18.403,71	100,00%	R\$ 11.042,22		R\$ 7.361,49		R\$ -		R\$ 18.403,71

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 CX D'ÁGUA - LIBERAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS A EXECUTAR

1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	%	30 DIAS						TOTAL
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	RESERVATÓRIOS - PRUMADA DE ÁGUA	R\$ 24.474,46	100,00%	R\$ 60,00%		R\$ 40,00%		R\$ 0,00%		R\$ 100,00%
	VALOR DO FORNECIMENTO DAS 2 CX D'ÁGUA	R\$ 24.474,46	100,00%	R\$ 14.684,67		R\$ 9.789,79		R\$ -		R\$ 24.474,46

VALOR TOTAL DA OBRA

R\$ 583.636,25	100,00%	VALORES ACUMULADOS DAS PARCELAS								R\$ 24.474,46
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL			
		R\$ 153.864,51	R\$ 100.447,39	R\$ 125.615,68	R\$ 87.450,45	R\$ 103.532,67	R\$ 583.636,25			

Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.

LUIS ANTONIO MARTINELLI
 Engenheiro Civil e de Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA 2497 - D - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE CUSTOS DA OBRA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38 M², E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS EXISTENTES DE 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38M² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI NESTE MUNICÍPIO.

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO - LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT

ENDEREÇO

ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI

FONTE

SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA

BDI - 28,24%

ITEM

CONSTRUÇÃO DAS 4 SALAS DE AULA NA ESCOLA

TOTAL DO ITEM

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R\$ 22.784,90

2

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA

R\$ 58.144,75

3

LOCAÇÃO-ESCAVAÇÃO-FUNDAÇÃO-FORMAS-FERRAGENS E CONCRETAGEM
=>Brocas, Sapatas, Tronco de Pilares e Vigas Baldrame

R\$ 52.607,43

4

ALVENARIA E ESTRUTURA - FORMAS,FERRAGENS, CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS DO RESPALDO,VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO

R\$ 68.554,38

5

COBERTURA - TELHAS, TESOURAS, TRAMAS E PINTURA

R\$ 80.128,49

6

CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS DO PISO E DAS PAREDES

R\$ 89.485,77

7

ESQUADRIAS, VIDROS E FORRO

R\$ 71.148,99

8

PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA

R\$ 34.482,92

9

DRENAGEM PLUVIAL-CALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM,TUBULAÇÕES

R\$ 19.991,36

10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R\$ 41.698,15

11

LIMPEZA

R\$ 803,04

12

EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO

R\$ 927,90

VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO

R\$ 540.758,08

ITEM

VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA

1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R\$ 18.403,71

VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA

R\$ 18.403,71

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS D'ÁGUA DE 5000 L NA ESCOLA

1

RESERVATÓRIOS - PRUMADA DE ÁGUA

R\$ 24.474,46

VALOR TOTAL PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CX D'ÁGUA

R\$ 24.474,46

VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA

R\$ 583.636,25

Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.

LUIZ ANTONIO MARTINELLI

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 2497 - D - MT