Govemo do Estado de Mato Grosso fs
Prefeitura Municipal de Aripuand Ass.

TERMO ADITIVO N°. 67/2024

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 60/2023 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA “PRACA
DOS TRES PODERES”, COM AREA DE 9.956,50 M?, LOCALIZADA NO BAIRRO MODELO 1,
ENTRE A RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA E TRAVESSA J E AV. PRESIDENTE
TANCREDO NEVES COM A TRAVESSA K, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIA, PROJETO ARQUITETONICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE N°914510/2021/MTUR/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

CLAUSULA 1° - DAS PARTES

1.1. De um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA, inscrita no CNPJ sob o n°
03.507.498/0001-71, estabelecida a Praca Sdo Francisco de Assis, 128 — Aripuana - MT, neste ato neste
ato representada pela Exm®. Prefeita Municipal, Sra. SELUIR PEIXER REGHIN, brasileira, portadora
da Cédula de Identidade RG. n° 3161745-0 SSP/MT e inscrita no CPF sob n°. 539.659.739-91, residente ¢
domiciliada na Rua Ademar Demichelli n°. 683, nesta cidade, daqui por diante denominada simplesmente
como CONTRATANTE, ¢ do outro lado a firma MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP, pessoa
juridica inscrita no CNPJ/MF sob o namero 38.101.881/0001-00, com sede na Rua JP 01, s/n° Sala 01,
Bairro Jardim Planalto, na cidade de Aripuana-MT, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pela
proprietiria MARCIA MARIA SCHNEIDER, brasileira, RG n° 0977152-2 SSP-MT, CPF:
878.222.451-04, residente ¢ domiciliado a Rua JP 1, s/n°, bairro Jardim Planalto cidade de Aripuana,
Estado de Mato Grosso, doravante denominada “CONTRATADA”, decorrente do processo licitatério
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2023, tém entre si justo e aditado o seguinte:

CLAUSULA 2* - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA

2.1. Tem por finalidade o presente termo aditivo o “prorrogacdo prazo de execug¢do” ao contrato n°
60/2023, “referente a contratagao de empresa especializada para presta¢ao de servico de revitalizagao
da ''Praga dos Trés Poderes’', com area de 9.956,50 m° localizada no Bairro Modelo I, entre a Rua
Francisco Teixeira de Souza e Travessa J e Av. Presidente Tancredo Neves com a Travessa K, incluindo
materiais e mao-de-obra necessaria, projeto arquitetéonico, memorial descritivo, planilha or¢amentaria e
cronograma fisico financeiro, conforme contrato de repasse n°914510/2021/MTUR/CAIXA, em
atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, deste Municipio de Aripuana-MT",
nos limites permitidos por lei, conforme justificativa em anexo.

CLAUSULA 3*- DO PRAZO DE EXECUCAO
3.1. Quanto a prorrogagdo do prazo de execugdo, este sera por mais 60 (sessenta) dias, a contar da data
do vencimento 14/04/2024 que passara a vigorar até 14/06/2024, mediante solicitagio da
CONTRATANTE, tendo em vista o interessc da administracio em dar continuidade aos servigos

prestados.

CLAUSULA 4* - DA GARANTIA DE EXECUCAO
4.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas, inclusive
indenizagdes a terceiros ¢ multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA devera apresentar para
efetivagdo do aditamento, prorrogacido do prazo de validade da garantia, apresentada por meio de Seguro
Garantia.

CLAUSULA 5* - DO FUNDAMENTO LEGAL
5.1. O presente documento encontra-se fundamentagdo legal no disposto no art. 124, inciso I da Lei n®
14.133/2021, e pelas demais clausulas e condigdes pactuadas no mencionado Contrato.

Praga SGo Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 — CEP 78.325-000.
Aripuand - MT. Fone: (66} 3565 - 3900
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CLAUSULA 6*- DA RATIFICACAO
6.1. Ratificam-se, neste ato, todas as demais clausulas e condigdes do aludido contrato e aditivos

celebrados que com este nio conflite, do qual passa a fazer parte integrante este instrumento.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor ¢ forma, as partes
€ testemunhas.

Aripuana-MT, aos 12 dias de abril de 2.024.

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita
CONTRATANTE

Doc EAUNITO TP,
MARCIA MARIA SONEIDER

Data: 17/04/2024 1154430300
Verifique exn hetos. / fwslidar it gov br

MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP
MARCIA MARIA SCHNEIDER
Proprietaria
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Thalia a Paz Jiliags Silva Mota
CPF N.° 7.721-12

CPF N.° 059.682.921-30

Praca S&o Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000.
Aripuand - MT, Fone: {66) 3565 — 3900



Governo do Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuana
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura

MEMORANDO N° 142/2024

Aripuand, 11 de abril de 2024,

Da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura
Para: Departamento de engenharia.
Assunto: Aditivo de Tempo Praga Trés Poderes.

Solicito a prorrogagio do contrato com a empresa MV Terraplanagem e construgdes
Marcia Maria Schneider - EPP. Contrato 60/2023 repasse n° 914510/2021/MTUR/CAIXA.
CNPJ 38.101.881/0001-00. Devido alguns ajustes necessarios para finalizagdo da obra e
inauguragdo da mesma. Solicito um aditivo de tempo de 60 dias.

Atenciosamente

Nbe“-é\;ira}di

Secretério Municipal de ‘Furismo Esporte e Cultura
Port. 13.387/2022

Rua Comendador Manoel Pedro de Oliveira - CEP 78.325-000 - Aripuana/MT
setec@ariniiana mt anw hre



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuana

Departamento de Engenharia
Memorando n° 80/2024
Aripuand - MT, 10 de abril de 2024.
De: Departamento de Engenharia
Para: Convénio
Para: Contratos
Assunto: Aditivo de prazo

JUSTIFICATIVA TECNICA

Este documento tem por objetivo apresentar a situagiio em que se encontra a execugdo do
contrato 060/2023, na qual tem objetivo “Contratagio de empresa para execugdo de obra
referente a revitaliza¢do da praga dos trés poderes com drea de 9.956, 50m, conforme contrato
de repasse n.° 9145] 0/2021/MTUR/CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de
Turismo, Esporte e Cultura deste Municipio de Aripuana-MT.”

Considerando que nossa empresa esta prestes a concluir e temos servigos aditivados na
presente obra, ¢ fundamental que tenhamos tempo habil para finalizar a construgdo, realizar as
medig¢des finais, elaborar o laudo de conformidade em acessibilidade, emitir os termos de
recebimento provisério e definitivo e posicionar e fabricar a placa de inauguragdo da obra.

Dessa forma, solicitamos uma extensdo de prazo de 60 (vinte) dias apos o vencimento
do contrato vinculado a Caixa. Essa prorrogacdo tem como objetivo garantir o cumprimento

lecidos.
adequado dos prazos estabelecidos . —
Atenciosamente, ::Ax:o?rmn 17:45:41-0300
Venfique e hetpa/ valdar. i gow be
CARLA ALVES SANTOS

ENG. CIVIL CREA 049827/MT

Praga S&o Francisco de Assis, 128, Coixa Postal 91 - CEP 78 325000,
AMDUONEA — MT Fana- 1441 2848 a0An
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MARCIA MARIA SCHNEIDER
CNPJ: 38.101.881/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisado judicial que determina sua

i 30 para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda n3o vencidos: e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo ¢ valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgaos e fundos publicos da administracdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd’ do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo esta condicionada a verificacado de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/1 0/2014.
Emitida as 12:05:08 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 19/06/2024.

Cédigo de controle da certidao: A203.7E79.DF2D.12B3

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO
TRIBUTARIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0048935785

Finalidade: CERTIDAO CONJUNTA DE PENDENCIAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS JUNTO A
SEFAZ E A PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissio: 12/04/2024 Hora da emissio: 10:52:08

Nome/denominagio do sujeito passivo: MARCIA MARIA SCHNEIDER
CNPJ: 38.101.881/0001-00

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em cpigrafe, conforme parimetros constantes no Anexo | da Portaria
Conjunta n® 008/201 8-PGE/SEFAZ, nio consta, nas bases informatizadas ¢ integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazendas, e nas bases informatizadas ¢ integradas ao sistema de
processamento de dados da Divida Ativa do Estado, junto a Procuradoria-Geral do Estado, pendéncia, em nome do
sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso exigir ¢/ou inscrever em Divida Ativa
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certiddo nio alcan¢a o cumprimento de obrigagdes cujo controle ainda nio esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Divida Ativa.

A autenticidade desta Certidio devera ser confirmada via internet nos enderegos www.sefaz.mt.gov.br ou
wWww.pge.mt.gov.br.

Certidao valida até: 10/06/2024.
Fornecimento gratuito

Numero de Autenticagio: TTKUKBK2U2AM220U9



CERTIDAO NEGATIVA DE DﬁBIEK”B'TRABALHIST!S

Nome: MARCIA MARIA SCHNEIDER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.101.881/0001-00

Certidao n®: 25782224/2024

Expedicdo: 12/04/2024, as 11:52:36

Validade: 09/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicio.

Certifica-se que MARCIA MARTA SCHNEIDER (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 38.101.881/0001-00, NAO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidio sido de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidio atesta a empresa em relacao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se & verificac¢dc de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalhe na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios 3 identificacao das Pessoas naturais e juridicas
inadimplentes pPerante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos pPrevidenciirios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissio de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.



Yy SRR Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  38.101.881/0001-00
"azsl_" MARCIA MARIA SCHNEIDER

Enderego: RUA JP UM / JARDIM PLANALTO / ARIPUANA / MT / 78325-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
eémpresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificacdo Namero: 20240329023457351 13836
Informac3o obtida em 12/04/2024 11:53:03

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praga S&o Francisco de Assis, n® 123-Cevwo-CEPT&325-000-ArMWT
(B6) 3565-3900- ouvidonia@aripuana.mt.gov.br - https./Awww.aripuana.mt.gov.br/

= N
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
RELATIVO AOS TRIBUTOS E A DIVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE
Documento: 1165/2024 Emissdo: 12/04/2024 Validade: 11/06/2024 Processo: Nio informado.j
|

DADOS DO SUJEITO PASSIVO
Nome/ Raz. Social: MARCIA MARIA SCHNEIDER
CPF/ CNPJ: 38.101.881/0001-00 RG/ Insc. Estadual: Emissor:
Logradouro: Rodovia Mt208 N°: SN
Complemento: Km 7,5 A Esquerda. Bairro: Zona Rural CEP: 78325-000
Distrito: Municipio: Aripuana UF: Mato Grosso
FINALIDADE

A finalidade da emissdo desde documento nao foi informada pelo sujeito passivo ou pelo atendente que o expediu.

CERTIDAO

-

A Prefeitura Municipal de Aripuand, pessoa juridica de direito publico, inscrita sob o CNPJ de numero
03.507.498/0001-71, através da Secretaria de Tributacao, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este
documento se refere exclusivamente acs Tributos Mobiliarios (Imposto sobre Servigos), Imobilidrios (imposto
Predial Territorial Urbano, Imposto sobre a Transmissdo de Bens Imdveis Inter-vivos e Contribuicdo de Melhoria),
Taxas de Servicos (Manutencdo de Cemitério, Emissio de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Policia
(multas e licencas), bem como a Divida Ativa Municipal.

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneco a presente CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
MUNICIPAIS, por NAO constarem lancamentos de débitos em nossos registros referente 3 tributos municipais e
encargos. Pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de
que produza os juridicos e legais efeitos,

Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobranca de débitos provenientes de
impostos, taxas e contribuicdes que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relac3o aos tributos e periodos referidos nesta certidao.

Este documento esta abrangendo apenas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitacdo esta condicionada &
finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidara.

Assinaturas e vistos ] I~ Utitize o leftor de QR Code .
Aripuand - MT, sexta-feira, 12 de abril de 2024. Autenticacao Mecanica |
)nmsnzonouoonoootuszozan;sounoooun11oczouoooooouso:uwooloo

A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERA SER CONFIRMADA ATRAVES DA INTERNET NO i &
ENDERECO agiliblue.agilicloud.com.br/portallaripuanal#lautentkidade l
UTILIZANDO O CODIGO 876110930

Emiss30: 12/04/2024 11.53:10 ~ Agili Softwares Para Area PUblics LTDA —
Usudrio: THALIA LAUANDA PAZ www.agili.combe | /R4 33320 1239
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? } Coordenadoria Juridica
Missdo: Exccutar a representagio judicial ¢ extrajudicial do Municipio de Aripuand, assim como prestar consultoria
¢ assessoria juridica, objctivando o cumprimenio das responsabilidades increntes 2 defesa de direitos ¢/ou o
resguardo de interesses da Administragdo Piblica Municipal.

Prefeitura Municipal de Aripuand
Estado de Mato Grosso

PARECER JURIDICO N.° 21472024

ASSUNTO: MEMORANDO N.° 16172024

EMENTA: Direito Administrativo. Licitagdes ¢ Contratos. Contrato
de Escopo. Minuta de Aditivo Contratual. Prorrogagao do prazo de
execucdo. Possibilidade. Ressalvas,

1. DA CONSULTA

Trata-se de consulta sobre os aspecios juridico-formais da minuta do
Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.° 60/2023, firmado entre o Municipio de Aripuand ¢ a empresa
MARCIA MARIA SCHNEIDER EPP, para “contratacdo de empresa especializada para prestagio de
servigo de revitalizagdo da ''Praga dos Trés Poderes™', com drea de 9.956,50 m*. localizada no Bairro
Modelo 1. entre a Rua Francisco Teixeira de Souza e Travessa J ¢ Av. Presidente Tancredo Neves com a
Travessa K. incluindo materiais ¢ mao-de-obra necessdria, projeto arquitetonico, memorial descritivo,
planitha  orcamentaria e cronograma [fisico financeiro, conforme contrato de repasse
n°914510/2021/MTUR/CALXA, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura,
deste Municipio de Aripuand-MT".

O ajuste foi celebrado em 13/06/2023 com vigéncia inicial até
12/06/2024 ¢ valor global de RS 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais), pretende-se agora a
prorrogacio do prazo de exccuc@o para mais 60 (sessenta) dias.

E o relato do necessério.

2. DA VERIFICACAQO PRELIMINAR

Primeiramente, deve-se verificar se houve algum fato capaz de
extinguir o ajuste. tal como a extrapolagie do atual prazo de vigéncia ou a ocorréncia de solugdo de
continuidade nos aditivos precedentes.

Nesie sentido. constata-se que o ajuste ainda se encontra vigente,
conforme exposto no relatorio supra.

3. DA ANALISE JURIDICA DA PRORROGACAO CONTRATUAL

Deve-se salientar que a presente manifesiagdo toma por base,
exclusivamente, os ¢lementos que foram apresentados com 2 minuta do Termo Aditivo que foi submetido
a andlise juridica. Destarte. incumbe a esta Coordenadoria Juridica presiar consultoria sob o prisma
estritamente juridico, ndo Ihe competindo adentrar 4 conveniéncia e a oportunidade dos atos praticados pela
Administracdo. nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Os contratos de execugdo instantdnea, também determinados contratos
de escopo ou por objeto, a Administragdo contrata a obteng@o de um bem determinado ¢ o escopo do
contrato estard consumado quando da sua entrega, ou seja. guando cumprido o objeto do contratoe. Ja os
contratos de execucgdo continuada sdo os que se prolongam no iempo. caracterizando-se pela pratica de atos
reiterados num periodo mais ou menos longo.

Na hipétese, o contrato celebrado ¢ da espécie “contrato por escopo™.
Assim, no tocante a celebrag@o de termo aditivo objetivando a prorrogagio do prazo de vigéncia contratual,
esta somente sera admitida em situacGes devidamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente para celebrar o contrato (art. 6°. inc. XVII da Lei 14.133/2021):

“XVH - servios ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que
impdem ao contratado o dever de realizar a prestagZo de um servigo especifico

Praga S50 Francisco de Assis, 128 ~ Caxa Postal 91 ~ CEP 78.325-000 -Aripuand — MT



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuana
Coordenadoria juridica

em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusio do objeto:”

Nesse dispositivo, permite-se a prorrogacdo do prazo de execucdo dos

contratos, desde que justificado.

Decorre do artigo 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, o dever de

fiscalizacdo da execuc¢@o do contrato. Segundo este dispositivo, ndo se trata de mera faculdade da
Administracdo, constituindo, isto sim, em um Poder-Dever inerente a execugdo do contrato:

“Art. 117. A execucio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1
(um) ou mais fiscais do contrato, representanies da Administragdo
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta
Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagio de terceiros para
assisti-los e subsidid-los com informagdes pertinentes a essa atribui¢do.

§ 1° O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas & execugo do contrato, determinando o que for necessdrio para a
regularizagfio das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2° O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempe hdbil para a
adog@o das medidas convenientes, a situagd@o que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

§ 3° O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico
e de controle interno da Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e
subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir 1iscos na execugdo
contratual,

§ 4° Na hipéiese da contratacdo de terceiros prevista no caput deste artigo,
deverdo ser observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil
objetiva pela veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmard
termo de compromisso de confidencialidade € ndo podera exercer atribuigcao
propria e exclusiva de fiscal de contrato;

il - a contratag¢do de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do
contrato, nos limites das informagdes recebidas do terceiro contratado.™

De tal sorte, eventual constata¢io de possivel inexecugdo do

contrato, através da perspectiva de nio entrega do seu objeto, pode e deve ser verificada ja nesta fase
de acompanhamento e fiscalizacio, com vistas & corregio de faltas e defeitos, inclusive com a
possibilidade de aplicacio de multa, tudo em prol do interesse pablico.

14.133/2021:

Ressalta-se. por fim, que de acordo com o artigo 11i da Lei

*“Na contratac3o que previr a conclusdo de escopo predefinido. o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluide no periodo firmado no contrato.

Parédgrafo (nico. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangdes administrativas:

il - a Administrac3o podera optar pela extingdo do contralo ¢, nesse <aso,
adotarda as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugio
contratual.”

- —
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuan3
Coordenadoria Juridica

Ainda quanto o prazo de execucdo contratual, reza o art. 115:

Art. 115. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
comasclausulasavencadaseasnormasdosmLei.ecadapaneresponderé
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

§ 1° E proibido & Administracio retardar imotivadamente a execugio de
obra ou servigo, ou de suas parcelas, inclusive na hipdtese de posse do
respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no orgdo ou entidade
contratante.

(...)

§ 4° Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, sempre que a
responsabilidade pelo ficenciamento ambiental for da Administracdo, a
manifesta¢do prévia ou licenga prévia, quando cabiveis, deverdo ser obtidas
antes da divulgacgdo do edital.

§ 5° Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensio do
contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples
apostila.

§ 6° Nas contratagbes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5°
deste artigo por mais de | (um) més, a Administragdo devera divulgar, em sitio
eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de ficil visualizagio
pelos cidaddos, aviso pitblico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdio temporaria do objeto do contrato ¢ a data prevista para o
reinicio da sua excecucio.

Destague-se ainda, que o artigo 337-H da Lei n° 14.133/2021 prevé
como crime a conduta de "Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagdo ou vantagem, inclusive
prorrogacdo contratual, em favor do contratado, durante a execucdo dos contratos celebrados com a
Administragdo Pablica, sem autorizagdo em lei. no edital da licitago ou nos respectivos instrumentos
contratuais...”.

Disso decorre que, para eventual prorrogaciio do contrato sem que
ocorra a imposic3o de multa, necesséria 2 comprovagcdo da justificativa no atraso da execugdo, como forma
de ndo beneficiar indevidamente o contratado.

/n casu, a Administragio deve apresentar justificativas para a
prorrogagdo de prazo. E necessdrio que esteja demonstrado que essa situagdo afetou a obra de forma
imprevisivel.

No caso ora analisado. foram juntadas as manifestacdes da

dminis la Secretaria te ¢ de deen ia. No en ndo estdo encartadas

n0s autos a manifestacdo do fiscal do contrato, necessdrio para aferir as justificativas apresentadas.

Relembre-se que ndo estd na seara da Coordenadoria Juridica avaliar as
Justificativas apresentadas, ou emitir Jjuizo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste. Esta tarefa envolve
aspectos de cariter eminentemente técnicos, além de ponderacdo de conveniéncia ¢ oportunidade. Sio, por
isso, de competéncia da Administragiio.

Além dos requisitos jé mencionados, a Lei n.° 14.133/2021 também e
os Tribunais de Contas elencam outros pressupostos, a seguir tratados, com vistas a regularidade da
prorrogacdo do prazo contratual.

3.1. Previsio para a prorrogagiio, no edital e no contrato

As Clausulas Sexta ¢ Sétima do Contrato permitem a alteracdo
pretendida.

m T —
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Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Aripuan3

Coordenadoria juridica
3.2. Nio alteragiio do objeto e do escopo do contrato

A dnmica alteracdo pleiteada, na minuta em andlise. diz respeito aos

prazos de execugdo do ajuste. Todas as demais clausulas foram ratificadas. Desse modo, ¢ evidente que a
minuta ndo possui o conddo de alterar o objeto avencado. pelo que se entende formalismo exacerbado exigir
da Administracdo qualquer declaragdo neste sentido.
3.3. Demonstracio de interesse pelos participes

A Administracdo, manifestou seu interesse com as devidas
justificativas, com manifestagdo expressa da contratada.

3.4. Manutencio das condigdes de habilitagdo pela contratada

4. DA CONCLUSAO

Ante 0 exposto, resguardado o juizo de conveniéncia e oportunidade do
Administrador, nos limites da Lei. e as valoracdes de cunho econdmico-financeiro. ressalvadas, ainda. as
questdes de ordem fatica e técnica, insitas i esfera administrativa, essenciais até mesmo para a devida

o

providéncias que entenda pertinentes (inclusive apuragdo de responsabilidades se for o caso) com eventual
comunicagdo se necessario aos superiores (secretdrio e prefeita) de medidas a serem adotadas.

E o parecer(S. M. J.).
Aripuap&MT, 12 de abril de 2024,

Gk

ADRIANO EFTA
Procurador do Municipio

/ Mat. n° 6613

m — ——
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuana
CNPJ N°© 03.507.498/0001-71

MEMORANDO N° 161/2024

Aripuand-MT, aos 12 dias do més de abril de 2.024.

PARA: COOJUR

Solicitamos parecer juridico ¢ manifestagdo quanto a legalidade da
solicitagdo de “prorrogacdo do prazo de execugdo” ao Contrato n® 60/2023. o prazo de
execugdo encontra-se vigente até a data de 14 de abril de 2024. com a empresa:

V' 60/2023 - MARCIA MARIA SCHNEIDER EPP.

Objeto:

Segue Minuta do Aditamento, Memorando da Secretaria Solicitante,
Justificativa Técnica do Engenheiro, Planilha Orgamentaria e Certiddes para apreciagdo.

Alenciosamente.

THALIA LAUANDA PAZ
Supervisora de s e Processos

Praga S3o Francisco de Assis, 128 — Caixa Postal 91 — CEP 78.325-000 — Aripual:lﬁ -MT
Fone — PABX (66) 3565 — 3900



Governo do Estado de Maio Grosso Fis
Prefeitura Municipal de Aripuana Ass.

TERMO ADITIVO N°. /2024

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 60/2023 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA “PRACA
DOS TRES PODERES”, COM AREA DE 9.956,50 M*, LOCALIZADA NO BAIRRO MODELO 1,
ENTRE A RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA E TRAVESSA J E AV. PRESIDENTE
TANCREDO NEVES COM A TRAVESSA K, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIA, PROJETO ARQUITETONICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE N°914510/2021/MTUR/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

CLAUSULA 1° - DAS PARTES

L1. De um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA, inscrita no CNPJ sob o n°.
03.507.498/0001-71, estabelecida a Praga Sdo Francisco de Assis, 128 — Aripuani - MT, neste ato neste
ato representada pela Exm®. Prefeita Municipal, Sra. SELUIR PEIXER REGHIN. brasileira. portadora
da Cédula de Identidade RG. n° 3161745-0 SSP/MT e inscrita no CPF sob n°. 539.659.739-91. residente ¢
domiciliada na Rua Ademar Demichelli n°. 683. nesta cidade, daqui por diante denominada simplesmente
como CONTRATANTE, e do outro lado a firma MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP, pessoa
Juridica inscrita no CNPJ/MF sob o niimero 38.101.881/0001-00, com sede na Rua JP 01. s/n° Sala 01.
Bairro Jardim Planalto, na cidade de Aripuand-MT. Estado de Mato Grosso, neste ato representada pela
proprietiria. MARCIA MARIA SCHNEIDER, brasileira, RG n° 0977152-2 SSP-MT. CPF:
878.222.451-04, residente ¢ domiciliado a Rua JP 1. s/n°, bairro Jardim Planalto cidade de Aripuand,
Estado de Mato Grosso, doravante denominada “CONT RATADA?”, decorrente do processo licitatorio
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2023. tém entre si justo e aditado o seguinte:

CLAUSULA 2* - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA

2.1. Tem por finalidade o presente termo aditivo o “prorrogacido prazo de execucio” ao contrato n°
60/2023. “referente a contrata¢do de empresa especializada para prestagdo de servico de revitalizacao
da ‘'Praga dos Trés Poderes’’ com drea de 9. 956,50 m®, localizada no Bairro Modelo | entre a Rua
Francisco Teixeira de Souza e Travessa J e Av. Presidente Tancredo Neves com a Travessa K. incluindo
materiais e mao-de-obra necessdria, projeto arquitetonico, memorial descritivo, planilha or¢camentaria e
cronograma fisico financeiro, conforme contrato de repasse n°914510/2021/MTUR/CAIXA. em
atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, deste Municipio de Aripuana-MT”,
nos limites permitidos por lei, conforme Justificativa em anexo.

CLAUSULA 3*- DO PRAZO DE EXECUCAO
3.1. Quanto a prorrogag¢do do prazo de execugdo, este sera por mais 60 (sessenta) dias. a contar da data
do vencimento 14/04/2024 que passara a vigorar até 14/06/2024, mediante solicitacdo da
CONTRATANTE, tendo em vista o interesse da administragdo em dar continuidade aos Servigos
prestados.

CLAUSULA 4* - DA GARANTIA DE EXECUCAO
4.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas. inclusive
indenizagdes a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA devera apresentar para
efetivagdo do aditamento, prorrogacdo do prazo de validade da garantia, apresentada por meio de Seguro
Garantia.

CLAUSULA 5" - DO FUNDAMENTO LEGAL
S.1. O presente documento encontra-se fundamentacdo legal no disposto no art. 124, inciso I da Lei n®
14.133/2021, e pelas demais clausulas e condigdes pactuadas no mencionado Contrato.
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PMA
Govemo do Estado de Mato Grosso Fls
Prefeitura Municipal de Aripuandg

CLAUSULA 6° - DA RATIFICACAO
6.1. Ratificam-se, neste ato. todas as demais clausulas e condigdes do aludido contrato e aditivos
celebrados que com este nio conflite, do qual passa a fazer parte

integrante este instrumento.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor ¢ forma, as partes
¢ testemunhas.

Aripuand-MT., aos -- dias de abril de 2.024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita
CONTRATANTE

MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP
MARCIA MARIA SCHNEIDER

Proprietaria
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Thalia Lauanda Paz Jalia da Silva Mota
CPF N.° 061.607.721-12

CPF N.° 059.682.921-30
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Arenapolis/MT, 18 de Abril de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO

Prefolio Municival

AVISO DE ABERTURA DE INEXIGIBILIDADE N° 006/2024

AWW&W.M&M&W& ‘

um.mmmmmammmm
N° 006/2024, para CONTRATAGAD DE PROFISSIONAL DO SETOR AR-
TISTICO, ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA REPRESEN-
TAGCAQO DO SHOW ARTISTICO REGIONAL COM O CANTOR "MATHEU-
ZNHOSUCESSINHO’.ASERREALIZADONOCENTRODEEVENTOS
PREFEHOALNORLU!ZDASILVA.NODIAWDEABRILDEM&
CONFORIEOTEIMODECONVEMON'MUSECEL. PARA
ANIMACAQ DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAGAO AOS
70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA-ADMINISTRATIVA DO MUNICI-
PlODEARENAPOUSNT.OmommaW
dos interessados, na sala de Licitagdio.
E«u:mwm.wpaouem(ss)mnos.
Arenapolis-MT, 18 de Abril de 2024.

LUCIANA DE SOUZA BARRETO

AGENTE DE CONTRATAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 67/2024
SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 602023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 38.101.881/0001-00.

PRORROGAGAO PRAZO DE EXECUGCAQ: 14/04/2024 A 14/06/2024.
PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2023.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

TRESPG)B'\‘ES".COMAREADEO.QSB,SOM‘.LOCAUZADANOBAR-
ROH(XILOI.ENTREARUAFRANC‘SCOTEIXEIRADESGJZAE

TRAVESSA J E AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES COM A TRA- |

VESSA K, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA,
PROJETO ARQUITETONICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA OR-
CAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N°914510/2021/MTUR/CAIXA. EM ATENDL-
MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CUL-
TURA, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

SUPERVISAODECON‘I’RATOSEPROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 68/2024
sEnuoremomwowcomnnomam
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: UNNITRANS TRASNPORTES E CONSTRUCOES LTDA
—ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 31.090.423/0001-73.

PRORROGACAO PRAZO DE EXECUGAO: 16/04/2024 A 16/06/2024.

TO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.° 899368/2020/MCIDA-
DANIA/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-

RISMO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

"SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 69/2024

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 84/2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: MTSUL CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJME
sob 0 n®. 06.232.484/0001-80.

PRORROGAGCAO PRAZO DE VIGENCIA: 26/04/2024 A 26/05/2024.
PRORROGAGCAO PRAZO DE EXECUGAD: 27/04/2024 A 27/05/2024.
PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA PUBLICA N.° 3/2022.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM
VIAS URBANAS NO BAIRRO CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAIS
E MAO-DE-OBRA NECESSARIA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, EM ATENDL
MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE
MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 70/2024

NONO TERMO ADITIVO CONTRATO N°. 31/2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: 5R ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n.® 36.328.187/0001-02.

PRORROGACAO PRAZO DE VIGENCIA: 04/05/2024 A 04/06/2024.

| PRORROGAGAO PRAZO DE EXECUGAD: 19/04/2024 A 19/05/2024,

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
PARA ELABORACAC DE PROJETOS ELETRICOS, CIVIL E ARQUL
TETONICO, PARA REVITALIZAGCAO DE AVENIDAS, NO MUNICIPIO DE
ARIPUANAMT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-
FRAESTRUTURA, COM AMPARO NO ART. 75, INCISO | DA LEI N° 14.
1332021 E ALTERAGOES POSTERIORES.

DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
AVISO DE LICITAGAO PREGAO N.° 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 40/2024

AWWMW—MT.MWMMR.&\-
ciso | — da Lei Federal n® 14.133/2021, toma publico acs interessados
maMWMWoOﬁm:MTk
(;AODEEIPRESAESPEGALIZADAPARAAQUISIGAODEPULVERI-
ZADOR.EIATENDHENTOASECRETARIAIU!ICIPALDEDESEN—
VOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT, CON-
VENIO N*1852/2022/SEAF/PMA.

3Rewbimemodastpostaa1Wl2024as09:00huas(Haﬁbde

W);m&mmdaﬁmomsawanmm
mmuW);munmmm:omm4awm

! hovasmottiodeBrasma-DF):WdodaSessaodeDismderqoszoal
| 05/2024 &s 09:00 horas (Hordrio de Brasilia-DF),

PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PRECOS N.° 8/2022. l

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAD DE OBRA |

REFERENTE A CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM AREA ok s = ot "
CONSTRUIDA DE 7.534,57M®, NO DISTRITO DE CONSELVAN, IN- ’ . i gmcae.

Mai i i e
ammm‘OBRAE“ATERWSNECESSARIOSDEAcoRDo ! aiores informagdes e esclarecimentos sobre o certame pelo site
COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJE- |

EMeregoElworico:MszMcamas.m.OEDITALewdososel&
mmmmmmwnmm
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Arendpolis/MT, 18 de Abril de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO

Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE INEXIGIBILIDADE N° 006/2024

A Prefeitura Municipal de Arenapolis-MT, através da Equipe de apoio de
Licitac3o, toma piblico acs interessados a abertura da INEXIGIBILIDADE
N° 006/2024, para CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR AR-
TISTICO, ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA REPRESEN-
TACAO DO SHOW ARTISTICO REGIONAL COM O CANTOR "MATHEU-
ZINHO SUCESSINHO", A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS
PREFEITO ALINOR LUIZ DA SILVA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024,
CONFORME O TERMO DE CONVENIO N° 0230/2024/SECEL, PARA
ANIMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAGAO AOS
70 ANOS DE EMANCIPAGAO POLITICA-ADMINISTRATIVA DO MUNICH-
PDODEAREMPOUSMTOMMMW&W
dos interessados, na sala de Licitaggo.

E-mail: licita.arena@outiook.com, ou pelo telefone (65) 3343-1105.
Arenapolis-MT, 18 de Abril de 2024.
LUCIANA DE SOUZA BARRETO

AGENTE DE CONTRATAQAO

SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 67/2024

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 60/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP, inscrita no CNPJ/MF
sob o n®. 38.101.881/0001-00.

PRORROGACAO PRAZO DE EXECUGAQ: 14/04/2024 A 14/06/2024.
PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA "PRACA DOS
TRES PODERES”, COM AREA DE 9.956,50 M*, LOCALIZADA NO BAIR-
RO MODELO |, ENTRE A RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA E
TRAVESSA J E AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES COM A TRA-
VESSA K, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA,
PROJETO ARQUITETONICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA OR-
CAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N°914510/2021/MTUR/CAIXA, EM ATENDI-
MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CUL-
TURA, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 68/2024
SETIMO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N°. 82/2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: UNNITRANS TRASNPORTES E CONSTRUCOES LTDA
= ME, inscrita no CNPJ/MF sob o ne. 31.090.423/0001-73.

PRORROGAGAO PRAZO DE EXECUGAO: 16/04/2024 A 16/06/2024.
PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PREGOS N.° 8/2022.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRA
REFERENTE A CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM AREA
CONSTRUIDA DE 7.534.57M°, NO DISTRITO DE CONSELVAN. IN-

CLUNDOM-(BRAEMATERINSNECESSARIOS[EACORDO
COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJE-
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TO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.° 899358/2020/MCIDA-
DANIA/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-
RISMO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 69/2024

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 84/2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: MTSUL CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJME
sob o n®. 06.232.484/0001-80.

PRORROGACAO PRAZO DE VIGENCIA: 26/04/2024 A 26/05/2024.
PRORROGACAO PRAZO DE EXECUGAO: 27/04/2024 A 27/05/2024.
PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA PUBLICA N.°© 3/2022.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM EM
VIAS URBANAS NO BAIRRO CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAIS
E MAO-DE-OBRA NECESSARIA, CONFORME PROJETOS. PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, EM ATENDI-
MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE
MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

SUPERVISAO DE CONTRATOS E PROCESSOS
TERMO ADITIVO N°. 7012024

NONO TERMO ADITIVO CONTRATO N°. 31/2022,
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIPUANAMT.

CONTRATADO: 5R ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n.® 36.328.187/0001-02.

PRORROGAGAO PRAZO DE VIGENCIA: 04/05/2024 A 04/06/2024.
PRORROGAGCAO PRAZO DE EXECUCAQ: 19/04/2024 A 19/05/2024.

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVIGOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
PARA ELABORAGAO DE PROJETOS ELETRICOS, CIVIL E ARQUI-
TETONICO, PARA REVITALIZAGAO DE AVENIDAS, NO MUNICIPIO DE
ARIPUANA/MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-
FRAESTRUTURA, COM AMPARO NO ART. 75, INCISO | DA LEI N° 14,
133/2021 E ALTERAGOES POSTERIORES.

DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N.° 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 40/2024

Amwmw.mwmmzs,n
ciso | — da Lei Federaln'14.13312021.mp€ﬂcoaos'lwessados
maMWMWoMMT&
cAODEEDRESAESPECIAUZADAPARAAMODEPULVEm-
ZADOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT, CON-
VENIO N°1952/2022/SEAF/PMA.

Rmmmmmz1moz4asoszmm(mmode
mm;mﬁwmmmmmsmztanmm
(Horario de Brasilia-DF); Data de Inicic da Sessao: 03/05/2024 as 09-00
mmnm;mammmuﬁm;w
0572024 as 09:00 horas (Horario de Brasflia-DF),

Endereco Eletrdnico: https:/blicompras.com. O EDITAL e todos os ele-
mentos integrantes encontram-se disponiveis para consulta e retirada no
endereco eletronico mencionado e site http:/Maww.aripuana.mt.gov.br.
Maiores informagdes e esclarecimentos sobre o certame pelo site:
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INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°® 034/2024

EDERSONF&EREDO.PWMMMMMMW.
no uso de suas atribuices legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA
ommor.m-wa

O CANTOR 'ISRAEL NOVAES®, pertencente 3 empresa SHOWMAN
PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ N° 42.497.681/0001-95, com sede 3
Av. Deputado Jamel Cecilio, 2690, Jd Goids, Goisnia-GO, CEP 74.810-100,

sobretudo, por ter sido atendida s legislago pertinente.
Ememom&iﬂmosmsb@ise
regulamentares, para indicar a empresa disponivel e interessada 3

confratac3o.
Arenapolis/MT, 18 de Abril de 2024,
EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito Municipal
ASPLEMAT Publicagdes 65 3365-0800
Protocolo 1571738

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA

AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N.° 03/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 29/2024
RETIFICADO

Amwmwm.mmnm«mmza,
hdsol-daLeiFedadnf“.lMOthmapﬁbiooaosmdosque
0 mesmo sofreu alterages na data da sess3o. Objeto: CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MAQUINARIO
TRATCR.NOVOGCMCOMPOTENCIAM‘WODEBOCV. SENDO
ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR N°202340610011, EM
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT. Recebimento das
Propostas: 1904’2024809:Mhm01u&bdeBmlh—0F):do
Encerramento das Propostas: 01/05/2024 as 17-00 horas (Hordrio de
wwxmamusmomsmmammmom
deBrasIa-DF);hldodaSess&odeDiwmadePrmM‘asO&w

Aripuan3 - MT, 18 de abril de 2024,
MM&SM-M«W

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N.° 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 40/2024

AWW&MmMmM%.M
l-daLdFMn.‘M.ﬂ&ZOZmeCbicoaositWadosma
mwmmom:cmmﬁooe
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAC DE PULVERIZADOR, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL, DESTE MUNICIPIO DEARIPUANA-MT, CONVENIO N*1952/2022/
SEAF/PMA. Recebimento das Propostas: 19/04/2024 as 09:00 horas
mm&&wmmawmdaWM4és
17mhoraa(HovﬁiodeBrash-DF);DamdeHdodaSméo:OGIO6I2024
am:oommawuo&umasmamm
momowasosmm(m&iodem). Endereco
Ewm:lmsdﬂeuwm.omﬂ&ebdososm
mmmmmemﬁadnnom
eletrbnico mencionado e site http/iwww_aripuana.mt.gov.br. Maiores
MGWMOMMW:MJMW.
mm.guv.broupeloematimgaﬁwmmgw.u

Aripuand - MT, 18 de abril de 2024.

\ Hilariane Hilario Da Silva - Agente de Contratacso

Diario®Oficial

TERMO ADITIVO N°, 63/2024

QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 60/2023. CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ARIPUANAMT. CONTRATADO: MARCIA MARIA
SCHNEIDER-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 38.101.881/0001-00.
ACRESCIMO DE VALOR: RS 9.138.28 (NOVE MIL CENTO E TRINTA E
OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). PROCESSO LICITATORIO:
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2023. OBJETO: CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICO
DE REVITALIZACAO DA "PRACA DOS TRES PODERES”, COM AREA
DE 9.856,50 M*, LOCALIZADA NO BAIRRO MODELO |, ENTRE A RUA
FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA E TRAVESSA J E AV. PRESIDENTE
TANCREDO NEVES COM A TRAVESSA K, INCLUINDO MATERIAIS E
MAO-DE-OBRANECESSARIA, PROJETO ARQUITETONICO, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°914510/2021/
MTUR/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

TERMO ADITIVO N°. 67/2024

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 80/2023. CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ARIPUANAMT. CONTRATADO: MARCIA MARIA
SCHNEIDER-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 38.101.881/0001-00.
PRORROGACAO PRAZO DE EXECUGAO: 14/04/2024 A 14/06/2024.
PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2023.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAC.AODESERVIOODEREVITALIZACAODA"PRAQDOS
TRES PODERES", COM AREA DE 9.956,50 M°, LOCALIZADA NO
BAIRRO MODELO |, ENTRE A RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA
E TRAVESSA J E AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES COM A
TRAVESSA K, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA,
PROJETO ARQUITETONICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N°914510/2021/MTUR/CAIXA. EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E
CULTURA, DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

TERMO ADITIVO N°. 68/2024

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 82/2022. CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ARIPUANAMT. CONTRATADO: UNNITRANS
TRASNPORTES E CONSTRUGOES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/ME
sob o n°. 31.080.423/0001-73. PRORROGAGAO PRAZO DE EXECUGCAO:
16/04/2024 A 16/06/2024. PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE
PRECOS N.° 8/2022. OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUGAO DE CAMPO DE
FUTEBOL COM AREA CONSTRUIDA DE 7.534,57M", NO DISTRITO DE
CONSELVAN, INCLUINDO MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS
DEACORDO COMMEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAORCAMENTARIA
E PROJETO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.° 899368/2020/
MCIDADANIA/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ARIPUANA-MT.

K3 Publicagoes em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Protocolo 1571778
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ASSESSORIA TECNICA |

Extrato do 3° Termo Aditivo de Valor ac Contrato Administrativo n. *
162/2023-PGM

ComPrefemnmmapaldoCéceres-MT
Contratada: W.P. CONSTRUTORA LTDA-ME
Objmmovuoadommmwaﬁvon.wszmzs-m
mmomwmodemm&smmm
hﬁmmﬂoLoﬁsﬁaeaemprmw.P.CONSTRln‘ORALM.
para mais RS 88.816,77 (oitentz e oito mil, oitocentos e dezessels mil
reaisesatedaeseucantavos).Cammmdenméw%dovaoro’ig‘nal
m,Mowmmwnmm.ﬁmm
941.396,32.

Cdceres - MT, 18 de abril de 2024.

Demis Rogério Rodrigues Costa
SecretMoMn.DelnfraeshnuraeLogisﬁa

Denbmmnle 4CTarsa
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Araputanga/MT, 18 de abri de 2024
CRISTINA MARIA DE LiMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

°c
Pe dats da sessio. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA
MAQUINARIO

DE ce Reced das Pr 15/04/2024 3 03:00 horas
mmamm?m (Hordrio de Brasla-DF); do E das Px 01/05/2024 a5 17:00 horss
Objeto: Contratagio de e dreq de Sadde de de de 8r ma&mam*m #s 09:00
mamm: ﬁmmo 4wammmmﬂmmomncm
muu-uwhmuumusw.mma-&a tegr e pare a2 e retirada no
wammnmm-huauwr dereco  elatrd do e site  hetp //www. mtgovbr. M
wmmu:wmmmg‘:dm- per 3 espe informags - "h oy sobre ° certame :n wte
atendendo & solicitagio Secretadia Municipsl de Salde. ttp://wwre aripuana mt gov.be ou emal: lictacac@aripuana.mt gov.be.
ow:.»mmswmmmn
W - T 2
wiww sa0pedrodascretes ma gov b ."“"” Sar e o PREGAD ELETRONICO N* 13/202¢
M@_ Mencr preco por mem. ® Local da Abertura: ADMINISTRATIVO N*.
dia O de mato de 2024 &s OSHOOmim, AVISO DE LICTACAD. PROCESSO o e A s N m“‘mmuml
ﬁu%ﬂn'ummpﬂwm‘ que & adm 3
MWOMWK‘D&WW’W

slehtnomo-m-unamama.
SEMAIAS DA SIVA MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA

mmwmomucmﬁn.mm

A o para e mo end: ® site
Contratante. MUNICPAL DE € DOCA - CNPJ: 12.122 06%/0001-25 N/ fwww 8502, mt Gov.br. Maiores informacies & eacs pox-ea05g =
Contratada: EIREILE-ME- CNPL: 17.723.085/0001-39 Pelo site: hitp:/fwww.aripuanas, mt gov.be ou pelo e-mei- lictacso@aripusna mt gov be.
Concorréncie - mihmm 045/2022

Objeto: Termo de supressio uh.m*o.m&mmn Aripuand - MT, 18 de abeil de 2024
m&w.m&m -mmm HILARIANE HILARYO DA SILVA

neits Municipio. Agente de Contrataclo
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