

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º QUADRIMESTRE ANO 2026

METAS FÍSICAS



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTRADAS E LINHAS

SERVIÇOS: UTILIZADO CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA.
OBJETO: CASCALHAMENTO, PATROLAMENTO, ATERRO, TAPA BURACO, DRENAGEM E REABERTURA DE ESTRADA.



IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO NAS RODOVIAS ESTRADAS E LINHAS

**SERVIÇOS: UTILIZADO CAMINHÃO BASCULANTE,
MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEICULOS PARA
ASSISTÊNCIA.**

**OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE TUBO EM CONCRETO
ARMADO DE DIVERSOS DIÂMETROS COM ESCAVAÇÃO E
ATERRO EM SUBSTIUÇÃO A PONTES BUEIRO DE
MADEIRA.**





RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM DIVERSAS ESTRADAS E LINHAS



SERVIÇOS: UTILIZADO CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA.

OBJETO: RECONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÃO DE MADEIRA.



PATROLAMENTO DE ESTRADA



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO ESTRADA



METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA EXECUTADO



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA	EXECUTADO
PATROLAMENTO NA LINHA BRITEX			35	
PATROLAMENTO NA RODOVIA MT 311 DE ACESSO PARA LOCALIDADE DA VILA DO LONTRA			35	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO EM ESTRUTURA DA MADEIRA REAPROVEITADA - LINHA GARIMPO DO MOCOTO				2 UNID
PATROLAMENTO / TAPA BURACO/ CASCALHAMENTO - ACESSO PARA GARIMPO COPEMIGA			5	
MANUTENÇÃO DE PONTE E ATERRO DE CABECEIRA - LINHA MAGIONE	1			
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 - ESTRADA CAFUNDO		1		
PATROLAMENTO - ESTRADA DOS PATOS			25	
PATROLAMENTO / CAASCALHAMENTO LINHA DOS PATOS			4	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 - MILAGROSA - LINHA 7		1		

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA EXECUTADO



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 6,00 X 5,00 LONTRA LINHA 2			
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO TAPA BURACO - VALE DO LORETO			31
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CONCRETO ARMADO 100 X 100 - LINHA SIRIGUELA		2	
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA MILAGROSA - LINHA 2			32
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA LINHA MAGIONE			7
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA LINHA RIO BRANCO			15
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 6,00 X 5,00 MT LINHA SIRIGUELA	1		
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 6,00 X 5,00 METROS NA LINHA AR II	2		
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO NA LINHA AR II		1	
CASCALHAMENTO/TAPA BURACO TRECHO DE ATOLEIRO			5

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA

EXECUTADO



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 6,00 X 5,00 METROS NA LINHA BURITI	1		
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 8,00 X 5,00 METROS NA LINHA BURITI	1		
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE MADEIRA NA LINHA NOVA UNIAO		3	
PATROLAMENTO / TAPA BURACO RODOVIA 208 SNTIDO CONSELVAN			35
PATROLAMENTO / TAPA BURACO RODOVIA MT 183			15
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 8,00 X 5,00 METROS VALE DO SONHO - JACÓ	1	1	
PATROLAMENTO / TAPA BURACO ESTRADA DOS PATOS			3
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 - LINHA DO MILANI		2	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CONCRETO ARMADO 120 X 100 RODOVIA MT 208 SENTIDO CONSELVAN		1	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 - LINHA DO MUNDICO		1	

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA EXECUTADO



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA
PATROLAMENTO / CASCALHAMENTO - RODOVIA MT 208			30
PATROLAMENTO / TAPA BURACO NA LINHA BRITEX			8
PATROLAMENTO / TAPA BURACO ESTRADA DE ACESSO LOCALIDADE LONTRA RODOVIA MT 313			12
PATROLAMENTO / TAPA BURACO E ATOLEIRO / REAERTURA - LINHA RIO BRANCO			4
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CONCRETO ARMADO 80,0 X 100 RODOVIA MT 183		1	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CONCRETO ARMADO 100 X 100 RODOVIA MT 183		1	
REFORMA/MANUTENÇÃO CABECEIRA DE PONTE LINHA BEIRA RIO	1		
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LINHA MAGIONE	1		
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 6,00 X 4,00 LINHA DO TÓQUIO	1		

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA EXECUTADO



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA	EXECUTADO
RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 8,00 X 5,00 - TRAVESSÃO GUARIBA	1			
PATROLAMENTO / TAPA BURACO E ATOLEIRO / REAERTURA - TRAVESSÃO GUARIBA CONSELVAN			35	
RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 12,00 X 5,00 - LINHA SATÉLITE - GUARIBA	1			
PATROLAMENTO / TAPA BURACO E ATOLEIRO / REAERTURA - RODOVIA MT 420			10	
PATROLAMENTO / TAPA BURACO E ATOLEIRO / REAERTURA - VALE DO SONHO			10	
REBAIXAMENTO E CASCALHAMENTO SERRA VALE DO SONHO			6	1.500 MT
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO SERRA VALE DO LORETO			4	
PATROLAMENTO / TAPA BURACO LINHA DO JACO			2	
PATROLAMENTO / CASCALHAMENTO ALTO ARRAIA			2	

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026 SINFRA



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA	EXECUTADO
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE CONCRETO 1,00 X 0,60 - LINHA 01 - MILAGROSA		1		
PATROLAMENTO / TAPA BURACO E ATOLEIRO / REAERTURA - LINHA 01 MILAGROSA			1	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO 1,00 X 1,00MT - VALE DO LORETO		1		
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO 1,00 X 1,00MT - VALE DO SONHO		1		
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - 1,00 X 1,00 TRAVESSÃO CEMITERIO - MORENA		1		
APOIO EMERGENCIAL EM PONTOS DE ATOLEIRO COM USO DE PATROL PA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA				8
MANUTENÇÃO DE PONTE E ATERRO DE CABACEIRA - VICINAL II	1			
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO 1,00 X 0,60MT - LINHA DO JACO		1		
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - 1,00 X 0,80 - LINHA TÓQUIO		1		
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 8,00 X 5,00 - LINHA TÓQUIO	2			

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 202

SINFRA



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA
PATROLAMENTO LINHA RAMIRO - ADILSON MASSAPE - RAMAL DA RODOVIA MT 183			23
PATROLAMENTO LINHA MARFIN - RAMAL DA RODOVIA MT 311			15
PATROLAMENTO RIO BRANCO ATÉ TRAVESSÃO SM - RODOVIA 208			25
PATROLAMENTO RODOVIA MT 311 DE ACESSO PARA VILA DO LONTRA			55
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DE MADEIRA NA MILAGROSA - LINHA 2		1	
RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXTENSÃO 9,00 X 5,00 - RAMAL DA RODOVIA MT 311 - LINHA SELSO CASARÃO	1		
PATROLAMENTO GLEBA CAFEZAL - ESTRADA PRINCIPAL E RAMAL			
PATROLAMENTO ESTRADA PURAQUE - GLEBA 100 ALQUEIRE			
PATROLAMENTO ESTRADA RIO BRANCO ACESSO ALDEIA VOLTA GRANDE - ARARA			

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA

DISTRITO DE CONSELVAN



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL -	REC /PONTE	IMPLA /BUEIRO	ESTR ROD/KM	LIMPEZA DE BUEIRO
CASCALHAMENTO MORRO DO DENIS			3	
DRENAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS NA LINHA INDIO 02				
CASCALHAMENTO ENTRADA DE CONSELVAN			2	
LIMPEZA EM BUEIROS MT 208 SENTIDO ARIPUANA				2
PATROLAMENTO MT 208 SENTIDO ARIPUANA			25	3
IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS E CASCALHAMENTO NA LINHA 01		2	6	
PATROLAMENTO NA MT 208 SENTIDO RONDONIA			20	2
REÇUPERÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA MT 313 SENTIDO RO		2		
CASCALHAMENTO LINHA BAIXAO DAS OLIVEIRAS			3	
RECUPERAÇÃO PONTE E BUEIROS PATROLAMENTO NA LINHA AMAZONAS	2	2	6	



METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA

DISTRITO DE CONSELVAN



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL -	REC /PONTE	IMPLA /BUEIRO	ESTR ROD/KM	LIMPEZA DE BUEIRO
ATERRAMENTO EM ATOLEIROS NA LINHA AMAZONAS			6	
LIMPEZA PERIMETRO URBANO			3	3
LIMPEZA NO CIMITERIO			1	
LIMPEZA PERIMETRO URBANO			2	2
RECUPERAÇÃO DE PONTES LINHA 02	2			
CASCALHAMENTO E TAPA BURRACOS NA LINHA CAPUCHO			10	
RECUPERAÇÃO EM PONTES E BUEIRO NA MT 208 SENTIDO ARIPUANA	1			5
PATROLAMENTO MT 208 SENTIDO VALE			20	

METAS FISICAS 3º QUADRIMESTRE ANO 2025

SINFRA

DISTRITO DE CONSELVAN



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL -	REC /PONTE	IMPLA /BUEIRO	ESTR ROD/KM	LIMPEZA DE BUEIRO
DRENAGEM E MT 208 SENTIDO RONDONIA			25	
CASCALHAMENTO MT 208			5	
PATROLAMENTO MT 208 SENTIDO ARIPUANA			22	
MANUTENÇÃO PONTE NA LINHA INDIO 01	2			1
CASCALHAMENTO E ATERRO MT 313 TURBO ARMICO			2	1
REABERTURA TRAVESAO LINHA CAPUCHO			5	2
ABERTURA LINHA FORMAOSA MT 313 KM 80			10	
REABERTURA E MANUTENÇÃO LINHA GDA			6	
ABERTURA TRAVESAO LINHA 46 LINHA NIVALDO	2		5	



METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026

SINFRA

DISTRITO CONSELVAN



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL -	REC /PONTE	IMPLA /BUEIRO	ESTR ROD/KM	LIMPEZA DE BUEIRO
CASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO EM PONTE LINHA MARINEPAR	1			2
RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA LINHA 03	1			
CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO NA LINHA SÃO JOSE			10	
REABERTURA E MANUTENÇÃO ATE NA ALDEIA ARARA LH S. JOSE			5	3
RECUPERAÇÃO E PATROLAMENTO LINHA SÃO JOSE			6	
RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS LINHA 48 MT 313	1			
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS LINHA PROGRESSINHO		1		2
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS LINHA BAIXAO DAS OLIVEIRAS		3		4

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026 EXECUTADO – MANUT URBANA

DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA	EXECUTADO
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA DO AEROPORTO				200 MT
IMPLANTAÇÃO DE BOCA DE LOBO/PVS NA ESTRADA DO AEROPORTO				4 BOCA DE LOBO
ATERRO AREA DO CANIL E VIVEIRO MUNICIPAL E CAPELA CARGAS				100 CARGAS
PATROLAMENTO SETOR INDUSTRIAL - RUA SEREJEIRAS			3	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO SETOR INDUSTRIAL 1,00 X 0,80 - 1,00 X 0,60 1,00 X 1,00 - RUA SEREJEIRAS		4		
IMPLANTAÇÃO PLACA DE LOMBADA EM VIA COM PAVIMENTO				10 UNID
IMPLANTAÇÃO PLACA DE LOMBADA EM VIAS SEM PAVIMENTO				4 UNID
LIMPEZA PATROLAMENTO COM USO DO CAMINHAO PIPA DA PISTA DE VELOCROSS - (6 AÇÃO EXECUTADA)				6 KM

METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026 EXECUTADO – MANUT URBANA



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE		KM VIA	EXECUTADO	KM RUAS E AV/KM
PATROLAMENTO / CASCALHAMENTO LOTEAMENTO CRISTO REI			13		
PATROLAMENTO / CASCALHAMENTO FREI CANUTO			18		
LIMPEZA REMOÇÃO DE LIXO NO LIXÃO COM USO DE MAQUINAS - TRATOR ESTERIA, PA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA				450 HORAS	
LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E DESINTUPIMENTO				15 UNID	
RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO CONCRETO				22 M ²	
CONSERVAÇÃO DE AREA VERDE, JARDINAGEM E CANTEIRO NA AREA URBANA				900.500 M2	
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO 100 X 60 NO FREI CANUTO		3			
RECONSTRUÇÃO DE MEIO FIO					16
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO				4	

METAS FISICAS

1º QUADRIMESTRE ANO 2026

EXECUTADO – MANUTENÇÃO URBANA



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA	EXECUTADO	KM RUAS E AV/KM
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA AREA URBANA			78		
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE				8 UNID	
RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA AREA URBANA				3 UNID	
PATROLAMENTO/ CASCALHAMENTO RUAS DO TATÃO			1		
CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO TAPA BURACO VIA PAVIMENTADA					13
PODA DE ÁRVORE E REMOÇÃO/LIMPEZA DA PODA				32 UNID	
LIMPEZA DE SARGETA/MEIO FIO					16
RECUPERAÇÃO DE SARGETA COM CIMENTO EM CONCRETO					4
PINTURA DE MEIO FIO					8



METAS FISICAS

1º QUADRIMESTRE ANO 2026

EXECUTADO – MANUTENÇÃO URBANA



DESCRIÇÃO DO EXECUTADO/LOCAL	REC. PONTE	BUEIRO	KM VIA	EXECUTADO	KM RUAS E AV/KM
RUAS E AVENIDAS MANTIDAS COM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - DIVERSOS BAIRROS					16
RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ADUELA VILA OPERARIA - RUA MERCADO FERNANDES	1				
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA AREA VERDE INTERNO/EXTERNO DO AEROPORTO				210.500M2	
PATROLAMENTO RUAS VILA PIGORETI			1		
REBAIXAMENTO DE MORRO NA ESESTRADA DA CAFUNDO ENTRADA ESTRADA CRISTO REI				1 UNID	
REABERTURA/LIMPEZA DE VALA/DRENAGEM				600 MT	
ABERTURA/AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL					1
CORREÇÃO DE ATOLEIRO NA AREA URBANA				6 PONTOS	
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA				3 MANUTENÇÃO	



RESUMO EXECUTADO MANUTENÇÃO DA LOGISTICA RODOVIARIA – ANO 2026



RESUMO DO EXECUTADO METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026 – RODOVIARIO - SINFRA					
ITEM	PERIODO	REC. PONTE	IMPL. BUEIRO	RECUPERA. KM VIA	OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES
1	1º QUADRIMESTRE	27	32	697	43
TOTAL REALIZADO		27	32	697	43

RESUMO EXECUTADO MANUTENÇÃO URBANA – ANO 2026



RESUMO DO EXECUTADO METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2026 – URBANO - SINFRA					
ITEM	PERIODO	REC. PONTE	IMPL. BUEIRO	RECUPERA. KM VIA	OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES
1	1º QUADRIMESTRE	1	7	114	92
TOTAL REALIZADO		1	7	114	92

RESUMO EXECUTADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ANO 2026



RESUMO DO EXECUTADO METAS FISICAS 1º QUADRIMESTRE ANO 2025 - SINFRA					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
ITEM	PERÍODO	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	TROCA DE ILUMINARIA	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ILUMINARIAS	REALIZADO
1	1º QUADRIMESTRE	65	82	17	164
TOTAL REALIZADO		65	82	108	164
TOTAL ILUMINÁRIAS TROCA E NOVA IMPLANTAÇÃO			190		

RECONSTRUÇÃO DE PONTE



RECONSTRUÇÃO DE PONTE



RECONSTRUÇÃO DE PONTE



Latitude: -10.452012
Longitude: -59.134137
Elevação: 295.18±19.4 m



Latitude: -10.109935
Longitude: -59.09776
Elevação: 144.16±6.0 m
Precisão: 5.166 m
Tempo: 15-04-2026 13:15
Nota: linha da torquió serviço contra dez metros

Powered by NoteCam

RECONSTRUÇÃO DE PONTE



RECONSTRUÇÃO DE PONTE



Latitude: -10.468529
Longitude: -59.18133
Elevação: 266.84±7.0 m
Precisão: 2.916 m
Tempo: 14-01-2026 17:14
Nota: linha - nova união - buritizeira serviço ponte de 8 metros

Powered by NoteCam



Latitude: -10.451991
Longitude: -59.134096
Elevação: 263.07±4.0 m
Precisão: 2.5 m
Tempo: 15-01-2026 11:30
Nota: linha - nova união - buritizeira serviço ponte de 9 metros

Powered by NoteCam

RECONSTRUÇÃO DE PONTE



Latitude: 10°18'10"S
Longitude: 59°8'22"W
Elevação: 228.11±1.16 m
Precisão: 31.83 m
Tempo: 11-12-2025 14:37
Nota: cinfra ponte Linha uniao

Powered by NoteCam

RECONSTRUÇÃO DE PONTE



RECONSTRUÇÃO DE PONTE



Latitude: -10.30357
Longitude: -59.145442
Altitude: 223.49±14.0 m
Resolution: 9.7 m
Date: 21-01-2026 11:43
Location: linha vale dos sonhos serviço ponte de 8 metros

Powered by NoteCam



Tempo: 09-03-2026 13:29
Nota: linha morena beira rio serviço manutenção da ponte

Powered by NoteCam

CONSERVAÇÃO ESTRADA BOCA DA MATA



Latitude: -9.356963
Longitude: -60.336317
Altitude: 114.12±8.0 m
Resolution: 5.9 m
Date: 19-03-2026 17:28
Use: linha satélite serviço drenagem pra construir ponte de 9 metros

Powered by NoteCar

CONSERVAÇÃO ESTRADA BOCA DA MATA



Latitude: -9.404145
Longitude: -60.308521
Elevação: 102.1±3.0 m
Precisão: 2.166 m
Tempo: 25-03-2026 15:42
Nota: linha satélite serviço ponte de 12 metros

Powered by NoteCam



Latitude: -9.326905
Longitude: -60.355283
Elevação: 122.14±9.0 m
Precisão: 5.5 m
Tempo: 17-03-2026 09:50
Nota: linha satélite serviço cascalhamento

Powered by NoteCam



CONSERVAÇÃO ESTRADA BOCA DA MATA



Latitude: -9.404053
Longitude: -60.308582
Altitude: 77.1±22.0 m
Duration: 11.25 m
Date: 26-03-2026 11:18
Source: linha satélite serviço ponte de 22 metros acima do nível do mar

Powered by NoteCam



CONSERVAÇÃO ESTRADA BOCA DA MATA



Latitude: -9.355606
Longitude: -60.337421
Elevação: 131.13±11.0 m
Precisão: 15.74 m
Tempo: 19-03-2026 14:30
Nota: linha satélite próximo ao quarteirão

Powered by NoteCam



Latitude: -9.35641
Longitude: -60.336854
Elevação: 126.12±9.0 m
Precisão: 9.1 m
Tempo: 18-03-2026 14:54
Nota: linha satélite serviço drenagem e asfaltamento

Powered by NoteCam

CONSERVAÇÃO ESTRADA BOCA DA MATA



Latitude: -9.404111
Longitude: -60.308529
Altitude: 93.1±10.0 m
Resolution: 7.2 m
Date: 25-03-2026 16:11
Satellite service line: 12 meters

Powered by NoteCam



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.276756
Longitude: -59.222824
Elevação: 229.07±13.3 m
Precisão: 9.34 m
Tempo: 01-04-2026 14:28
Nota: linha 02 milagrosa

Powered by NoteCam



Latitude: -10.543305
Longitude: -59.421085
Elevação: 295.07±11.0 m
Precisão: 1.383 m
Tempo: 13-01-2026 13:42
Nota: cascalhamento morena

Powered by NoteCam

RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.039054
Longitude: -59.57743
Altitude: 175.38±12.0 m
Duration: 8.3 m
Time: 16-02-2026 17:33
Service: cascalhamento de estrada de terra

Powered by NoteCam



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



po: 06-03-2026 13:34
a: linha da morena serviço Manilhar de 1 metros acabamento cascalhamento

Powered by NoteCam



Latitude: -10.255666
Longitude: -59.126148
Elevação: 168.71±3.0 m
Precisão: 2.0 m
Tempo: 13-03-2026 16:38

Nota: linha do loreto serviço cascalhamento da serra

Powered by NoteCam



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.412112
Longitude: -58.940475
Elevação: 412.25±29.9 m
Precisão: 12.02 m
Tempo: 28-04-2026 15:31
Local: vale dos sonhos

Powered by NoteCam



Latitude: -9.941935
Longitude: -60.082532
Elevação: 74.19±9.09 m
Precisão: 1.176 m
Tempo: 11-02-2026 14:37

Nota: recuperacao em tubo armico na MT 208 sentido Rondônia

Powered by NoteCam

RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



tude: -10.366389
gitude: -59.342705
vação: 252.53±3.0 m
cisão: 2.75 m
po: 16-01-2026 16:59
a: linha nova união serviço recuperação da estrada.



Powered by NoteCan

RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.276806
Longitude: -59.2228
Elevação: 227.77±15.3 m
Precisão: 10.26 m
Tempo: 01-04-2026 14:27
Nota: linha 02 milagrosa

Powered by NoteCar



Latitude: -10.126551
Longitude: -59.523995
Elevação: 81.93±25.0 m
Precisão: 11.18 m
Tempo: 19-01-2026 15:55
Nota: Br conselvan

Powered by NoteCam

RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.546072
Longitude: -59.435205
Elevação: 215.2±15.0 m
Precisão: 1.266 m
Tempo: 16-01-2026 16:18
Nota: cascalhamento morena

Powered by NoteCam



Latitude: -10.460744
Longitude: -59.147593
Elevação: 261.99±3.0 m
Precisão: 2.0 m
Tempo: 15-01-2026 15:39
Nota: linha nova união buriti serviço boeiros

Powered by NoteCam



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.543255
Longitude: -59.421112
Elevação: 294.07±10.7 m
Precisão: 1.483 m
Tempo: 13-01-2026 13:42
Nota: cascalhamento moreira

Powered by NoteCar



Latitude: -9.835519
Longitude: -59.452281
Elevação: 142.48±19.8 m
Precisão: 10.9 m
Tempo: 11-03-2026 14:10
Nota: gleba cafezal

Powered by NoteCar



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



Latitude: -10.536126
Longitude: -59.384768
Elevação: 275.84±4.0 m
Precisão: 2.5 m
Tempo: 06-03-2026 13:36

Nota: linha da morena serviço Manillar de 1 metros acabamento, cascalhamento.

Powered by NoteCam



Latitude: -10.541996
Longitude: -59.3892
Elevação: 268.8±4.0 m
Precisão: 2.2 m
Tempo: 06-03-2026 15:16

Nota: linha da morena serviço Manillar de 1 metros acabamento, cascalhamento.

Powered by NoteCam



RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS



tude: -9.835528
gitude: -59.452288
ração: 134.38±30.6 m
cisão: 11.4 m
po: 11-03-2026 12:41
a: gleba cafezal

Powered by NoteCam



Tempo: 10-03-2026 11:38
Nota: cascalhamento na BR da morzeza

Powered by NoteCam



IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO



Latitude: -10.536121
Longitude: -59.384316
Elevação: 314.51+45.1 m



Latitude: -9.991085
Longitude: -59.608761
Elevação: 143.35±17.0 m
Precisão: 15.33 m
Tempo: 06-02-2026 15:22
Nota: Br MT Sentido conselvan - serviço Manilhar de 1.20

Powered by NoteCam

IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO



Latitude: -10.051005
Longitude: -59.471885
Elevação: 86.8±33.0 m
Precisão: 32.33 m
Tempo: 28-01-2026 16:24
Nota: linha boraque linha do mundo serviço Manilhar de 80 cm

Powered by NoteCam



Latitude: -10.542047
Longitude: -59.38925
Elevação: 269.8±3.0 m
Precisão: 2.166 m
Tempo: 03-03-2026 16:32
Nota: linha da morena serviço Manilhar de 1 metros e boeros

Powered by NoteCam

IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO



Latitude: -10.276804
Longitude: -59.222976
Elevação: 227.27±17.7 m
Precisão: 9.48 m
Tempo: 31-03-2026 15:57
Nota: linha 02 milagrosa

Powered by NoteCam



Latitude: -10.536275
Longitude: -59.384365
Elevação: 296.84±11.0 m
Precisão: 10.75 m
Tempo: 04-03-2026 16:06
Nota: linha da morena serviço Mantillar de 1 metros

Powered by NoteCam

IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO



Latitude: -10.124159
Longitude: -59.609704
Elevação: 147.06±5.0 m
Precisão: 3.6 m
Tempo: 25-02-2026 11:52
Nota: linha da ceregoela serviço Manilha de 80 cm

Powered by NoteCam



Latitude: -10.033446
Longitude: -59.50792
Elevação: 178.14±1.67 m
Precisão: 4.09 m
Tempo: 05-03-2026 13:52
Nota: linha puraque

Powered by NoteCam

AÇÃO NA AREA URBANA SINFRA



AÇÃO NA AREA URBANA SINFRA



AÇÃO NA ÁREA URBANA SINFRA



ILUMINAÇÃO PÚBLICA



ILUMINAÇÃO PÚBLICA



...

OBRIGADO !!!