



GAPO SUPRESSAO VEGETAL
GAPO TERRAPLANAGEM E SUPRESSAO VEGETAL LTDA
CNPJ: 09.283.271/0001-76

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N°. 06/2023- RETIFICADO - LEI N°. 14.133/2021 (PROCESSO N°: 13/2023)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POR ETAPA	30 dias	60 dias	90 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 128.050,14 141,95%	R\$ 48.404,59 37,80%	R\$ 49.969,10 39,02%	R\$ 29.676,45 23,18%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 89.503,99 100,00%	R\$ 89.503,99 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 302.144,10 200,00%	R\$ 151.072,05 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 151.072,05 50,00%
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.530,39 125,00%	R\$ 16.424,31 80,00%	R\$ 4.106,08 20,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 352.205,63 200,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 281.764,50 80,00%	R\$ 70.441,13 20,00%
6.0	DRENAGEM	R\$ 1.590.551,45 120,00%	R\$ 636.220,58 40,00%	R\$ 636.220,58 40,00%	R\$ 318.110,29 20,00%
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.002,89 270,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 8.002,89 100,00%
TOTAL GERAL >		R\$ 2.490.988,59			
PORCENTAGEM MENSAL			37,80%	39,02%	23,18%
CUSTO MENSAL			R\$ 941.625,52	R\$ 972.060,26	R\$ 577.302,81
PORCENTAGEM ACUMULADA			37,80%	76,82%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 941.625,52	R\$ 1.913.685,78	R\$ 2.490.988,59

MARCOS GARCIA
PROPRIETÁRIO
CPF: 535.456.481-68

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 141259-D